

令和6年度北条道路弓原地区第2改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町弓原
工 期	令和7年4月1日～令和8年8月31日

○施工延長 L=260m 路体盛土(ICT)V=37,306m ³ 、路床盛土(ICT)V=7,900m ³ 、地盤改良工1式、植生工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、橋台工1式	
工事進捗率 (令和8年7月末)	100.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
おかげさまで7月末をもって工事が完成致しました。
工事期間中は地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしましたが、事故もなく無事完成する事ができ感謝しております。
開通に向けて引き続き北条道路の整備事業にご協力お願いいたします。

工事写真

令和7年4月【着工前】



令和7年6月



令和7年8月



令和7年1月



令和8年3月



令和8年7月



令和6年度北条道路弓原地区第2改良工事

施工状況




橋台工

壁高欄施工状況



路床盛土工

整形状況



法面工

植生工施工状況