

令和7年度北条道路江北地区第1 付属物設置工事

工事概要

施 工 者	株式会社 みたこ土建	本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、道路土工・防護柵工・標識工・道路付属施設工を施工する工事です。	
工事場所	東伯郡北栄町江北地内		
工 期	令和8年4月1日 ～令和9年2月26日	工事進捗率 (令和8年8月末)	11.5%

コメント

現在、町道側にて道路土工：張りコンクリート型枠組立・打設
防護柵工：立入防止柵の鋼管基礎設置を行い、町道側完了後、国道9号線側の張りコンクリート、立入防止柵の鋼管基礎設置を行っています。北条道路の部分開通まで各工事とも安全第一で開通に向けて全力で取り組んでまいります。
地域の皆様には、ご理解、ご協力をお願いいたします。

工事写真

令和8年4月【着工前】



⇒

令和8年5月末



⇒

令和8年6月末



⇒

令和8年7月末



⇒

令和8年8月末



⇒

令和7年度北条道路江北地区第1付属物設置工事

施工状況



防止柵工

国道9号線側
3号門扉
Co基礎据付状況



道路土工

国道9号線側
3号門扉
Co基礎転圧状況



道路土工

国道9号線側
4号張りコンクリート
打設状況