

令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井木組	本工事は、東伯郡北栄町江北地区から国坂地内において、道路土工・防護柵工(路側防護柵工、中央分離帯防護柵工、防止柵工)・標識工・道路付属施設工を施工する工事です。	
工事場所	東伯郡北栄町江北地内 ～北栄町国坂地内		
工 期	令和8年4月1日 ～令和9年2月26日		
		工事進捗率 (令和8年8月末)	8.6%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 8月は、北条道路南側の国道道沿いの除草作業と町道側の立入防止柵の施工を行いました。9月は国道側の張りコンクリートと立入防止柵の施工を行っていきます。 地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等で長期に渡りご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
--

工事写真

令和8年5月【着工前】		令和8年6月	
		⇒	
令和8年7月		令和8年8月	
		⇒	
令和8年9月		令和8年10月	
		⇒	
⇒		⇒	

令和7年度北条道路 江北地区第2付属物設置工事

施工状況



防護柵工
立入防止柵
組立状況
(町道側)



道路土工
張りコンクリート
床掘り状況
(国道側)