

令和8年度北条道路国坂地区外第7改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組	本工事は、鳥取県東伯郡北栄町国坂地内～東伯郡北栄町弓原地内において、北条高架橋下の上下線連絡道、田井交差点縦道路、江北・国坂浸透調整池のコンクリートブロック積、および現道の北条バイパス歩道部に標識を設置する工事です。	
工事場所	東伯郡北栄町国坂地内 ～北栄町弓原地内		
工 期	令和8年4月23日 ～令和9年2月26日		
		工事進捗率 (令和8年8月末)	31.1%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 8月は、ジオテキスタイル補強盛土と浸透調整池の掘削・残土運搬 及び 下り線オフランブ周辺のコンクリート舗装版の取壊しを行いました。また、国道9号セパレート後からお盆休みまでの期間は、主要交差点へ交通誘導警備員を24時間体制で配置し、逆走防止の誘導を行いました。9月は、本線小段の排水構造物と背面の路体盛土・路床盛土を進めていきます。 地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事関係車両の通行等でご迷惑をお掛けいたしますが、地元車両優先と安全第一で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解・ご協力をお願いいたします。
--

工事写真

令和8年4月末【着工前】 	⇒	令和8年5月末 
令和8年6月末 	⇒	令和8年7月末 
令和8年8月末 	⇒	

令和8年度北条道路国坂地区外第7改良工事

施工状況



擁壁工
ジオキスタイル補強盛土
アダム敷設状況



構造物撤去工
舗装版破碎
コンクリート舗装版
取壊し状況



北栄町 田井交差点
お盆休み期間中
交通誘導状況