

令和7年度北条道路国坂地区第2舗装工事

工事概要

施 工 者	株式会社NIPPO
工事場所	北栄町国坂地内
工 期	令和8年4月1日 ～令和9年2月26日

本工事は、東伯郡北栄町国坂地内において、道路土工、舗装工、排水構造物工踏掛版設置工、標識工、道路附属施設工、橋梁附属物工、構造物撤去工を施工する工事です。

工事進捗率
(令和8年月末)

11.7%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

8月は排水構造物工、ケーブル配管工を行いました。
9月からは法面整形、防草コンクリートの打設を行います。
安全第一に、より高品質な工事を目指して努力してまいります。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には工事関係車両の通行等でご迷惑をお掛けいたしますが、地元車両優先と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年4月【着工前】



令和8年5月【着工前】



⇒

令和8年6月【着工前】



⇒

令和8年7月末



⇒

令和8年8月末



⇒

