

令和8年度北条道路西園地区第7地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井木組	本工事は現在整備中である東伯郡湯梨浜町はわい長瀬から東伯郡琴浦町槻下間延長13.5kmの自動車専用道路北条道路の内、東伯郡北栄町西園地区における地盤の液状化防止を目的とした地盤改良工事です。	
工事場所	東伯郡北栄町西園地内		
工 期	令和8年6月26日 ～令和9年2月26日	工事進捗率 (令和8年8月末)	1.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

8月は、構造物撤去工・道路土工等の施工を行いました。
9月中旬から地盤改良工（サド コパ クョパ 仙）の施工が始まります。
施工機搬入に伴い、大型トラック等の工事車両の出入りが多くなります。
地域の皆様方や現場付近を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年7月【着工前】



⇒

令和8年8月



令和8年度北条道路西園地区第7地盤改良工事

施工状況



構造物撤去工
取壊し状況



路床盛土工
敷均し状況



工事用道路工
舗設状況