

令和8年度北条道路東園地区第3地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井木組	本工事は、東伯郡北栄町東園地内において、道路土工・地盤改良工・排水構造物工・構造物撤去工・仮設工を施工する工事です。	
工事場所	東伯郡北栄町東園地内		
工 期	令和8年8月6日 ～令和9年2月26日	工事進捗率 (令和8年8月末)	0.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

新規工事として8月より準備を行っている最中です。
9月より、草刈り、測量等の準備工を進めていきます。

地域の皆様方や現場付近を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年8月【着工前】



⇒

令和8年9月

令和8年10月

令和8年11月

⇒

⇒