

令和8年度北条道路東園地区第4地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井中組	本工事は、東伯郡北栄町東園地内において、地盤改良工事を施工する工事です。	
工事場所	東伯郡北栄町東園地内		
工 期	令和8年8月4日 ～令和9年2月26日	工事進捗率 (令和8年8月末)	0.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
8月に本工事を受注しました。本工事は、地盤改良工事の施工を行います。
8月に受注して現在、準備工として除草・測量・看板設置を行いました。
9月から構造物撤去工から施工に取り掛かります。
資材搬入に伴い、大型トラック等の工事車両の出入りが多くなります。
地域の皆様方や現場付近を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和8年8月【着工前】



⇒

令和8年8月末



⇒

令和8年9月末



⇒

令和8年10月末

